



0569246

Data wpływu: 2025-02-27

Nr: PP.4727.2025

Przyjął: Duszyńska Klaudia -
Kancelaria Burmistrza
Załączników: 0

Roman Biliński
Radny Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Maz.

Nowy Dwór Maz. 24.02.2025 r.

OK, ZOC
/

25.02.2025,
R.P. Biliński

SZ.P.

Sebastian Sosiński


Burmistrz Miasta Nowy Dwór Maz.

INTERPELACJA

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z przedłużającymi się procedurami i działaniami związanymi z rozpoczęciem modernizacji wału wiślanego, realnym zagrożeniem powodziowym i obawami mieszkańców o ich bezpieczeństwo w tym zakresie, proszę o przedstawienie informacji odnośnie aktualnego stanu przygotowań do przebudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki i planowanego terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac modernizacyjnych.

Z wyrazami szacunku



**BURMISTRZ MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

OR

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 512-20-00, (22) 512-21-11
Fax (22) 512-21-01

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki dn.04.06.2025 r.

CB.0003.1.2025

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim



0623303

Data wpływu: 2025-06-20

Nr: PP. 15255. 2025

Przyjął: Nurzyńska Anna - Ins
Wydział Organizacji Urzędu
Załączników:...

Roman Biliński

Radny Rady Miejskiej

w Nowym Dworze Mazowieckim.

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące informacji na temat aktualnego stanu przygotowań do przebudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki i planowanego terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac modernizacyjnych, uprzejmie informuję:

1. Za początek spraw związanych z wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły na interesującym nas odcinku należy przyjąć ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wału sporządzoną w marcu 2011 roku.

2. Pomimo wieloletnich starań i wysiłku zainteresowanych samorządów, jak również licznych deklaracji składanych przez instytucje odpowiedzialne za stan budowli hydrotechnicznych w tym wałów przeciwpowodziowych, inwestycja do dziś nie została rozpoczęta.

3. Na obecną chwilę proces uzyskiwania decyzji środowiskowej i wodnoprawnej pozostaje nadal w martwym punkcie;

- decyzja RDOŚ z 30.03.2022 r. została zakwestionowana przez Towarzystwo Ochrony Przyrody;

- w wyniku odwołań i skarg postępowanie zostało przekazane do WSA, który 9.04.2024 r. uchylił decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

- obecnie GDOŚ złożył skargę kasacyjną, co oznacza dalsze nieokreślone w czasie opóźnienia.

4. Chciałbym także zaznaczyć, iż nie ustaję w wysiłkach aby przedmiotowa sprawa znalazła swój szczęśliwy dla naszych mieszkańców finał. Dlatego też w dniu 3 czerwca 2025 r. wystosowałem apel do Parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego wraz z zaangażowanymi w sprawę samorządami o podjęcie inicjatyw legislacyjnych, które umożliwią sprawniejszą i skuteczniejszą realizację inwestycji samorządowych istotnych z punktu widzenia rozwoju naszych regionów, poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

o ty małem

24.06.25

Biliński

BURMISTRZ

Sebastian Sosniński