


0R.0003.103.2019

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 19.03.2019 r.

Roman Biliński
Radny Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim



04838/2019
Punkt Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim



BURMISTRZ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Maz.

INTERPELACJA

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z pytaniami mieszkańców budynków komunalnych w centrum miasta, których posesje zostały zakwalifikowane do remontu w ramach projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”, proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na poniższe pytania:

Jak przedstawia się harmonogram prac remontowych 10 budynków komunalnych w centrum miasta z uwzględnieniem już występujących opóźnień związanych z unieważnieniem czterech przetargów na realizację przedmiotowego projektu?

W jakiej kolejności będą remontowane poszczególne budynki na terenie osiedla Centrum?

Czy możliwy jest równoległy remont budynków na terenie osiedla Twierdza Modlin (gdzie projekt już rozpoczęto i przeważają budynki o dużej powierzchni całkowitej) i osiedla Centrum (budynki o dużo mniejszej jednostkowej powierzchni całkowitej)?

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż mieszkańcy oczekują informacji o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia remontu poszczególnych budynków w związku z potrzebą zakupu opału na zimę.

Z poważaniem,

Roman Biliński



**BURMISTRZ MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

WPI.7013.31.2019

Nowy Dwór Maz., dnia 25.03.2019 r.

**Sz.P.
Roman Biliński
Radny Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim**

Dotyczy zadania: „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

W odpowiedzi na Pańską interpelację w sprawie remontu budynków komunalnych w ramach zadania pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” informuję:

Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na osiem części.

Część 1 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla odnowy tkanki mieszkaniowej budynków przy ulicach: Daszyńskiego 5, Sukienna 72, Warszawska 12.

Część 2 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla odnowy tkanki mieszkaniowej budynków przy ulicach: Nałęcz 28, Nałęcz 33, Nałęcz 35.

Część 3 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla odnowy tkanki mieszkaniowej budynków przy ulicach: Kościuszki 1, Kościuszki 3.

Część 4 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla odnowy tkanki mieszkaniowej budynków przy ulicach: Modlińska 11, Legionów 18.

Część 5 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla odnowy tkanki mieszkaniowej budynków przy ulicach: Szpitalna 86, Moniuszki 88, Prądyńskiego 165.

Część 6 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla odnowy tkanki mieszkaniowej budynków przy ulicach: Kadetów 91, Kadetów 92, 29 Listopada 114.

Część 7 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla odnowy tkanki mieszkaniowej budynków przy ulicach: Malewicz 118, Malewicz 119.

Część 8 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla odnowy tkanki mieszkaniowej budynków przy ulicach: Poniatowskiego 121, Poniatowskiego 122, Poniatowskiego 123.

Obecnie w ramach ośmiu umów o numerach od WPI.272.3.2019 do WPI.272.10.2019, które Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zawarło z Wykonawcą tj. spółką Studio Architektury Gamma Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Opolska 15 trwają prace projektowe. Umowy przewidują wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 19 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym równoległy remont obiektów na terenie osiedla Twierdza Modlin i osiedla Centrum będzie możliwy. Prace remontowe mogą być prowadzone równoległe na kilku obiektach przez jednego bądź przez kilku wykonawców.

Mając na uwadze fakt, iż Wykonawca w ramach zawartych umów na wykonanie prac projektowych będzie przekazywał dokumentację w 8 etapach Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nie jest w stanie obecnie odpowiedzieć jak będzie wyglądał harmonogram prac remontowych i w jakiej kolejności będą remontowane poszczególne obiekty. Tym bardziej na obecnym etapie realizacji inwestycji Zamawiający nie jest w stanie określić kiedy rozpoczną się roboty remontowe i kiedy się one zakończą. Dopiero po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz po zakończeniu procedur przetargowych związanych z wyłonieniem wykonawcy robót remontowych Miasto będzie w stanie określić kolejność i ramy czasowe w jakich remont zostanie zrealizowany. Wykonanie powyższego będzie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Miasta.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki dołoży wszelkich starań, aby remont przedmiotowych obiektów komunalnych przebiegł szybko, sprawnie i bez zbędnych uciążliwości dla mieszkańców.

DURMISTRZ

Jacek Kowalski

Sprawę prowadzi:

Maciej Dąbrowski 22 512 21 96

maciej.dabrowski@nowydwormaz.pl